

智能质检系统前台开发

2020-04-07 18:02 - 郝越

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-30 14:28 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 已关闭