

AI开发 - 功能 #24

多轮对话解释器开发

2019-06-05 16:39 - 孙譔

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-08
指派给:	孙譔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
多轮对话解释器开发			

历史记录

#1 - 2019-06-13 15:25 - 孙譔

- 状态从 新建 变更为 已关闭