

CRM - 功能 #243
宁波银行 号码验证项目重构

2020-04-20 09:57 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	83.00 小时
描述			
增加了多个省份token			

历史记录

#1 - 2020-04-20 10:01 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 70

已完成编码 正在调试

#2 - 2020-06-12 09:57 - 罗扬

- % 完成 从 70 变更为 100

#3 - 2020-06-30 14:27 - 李刚

- 状态 从 新建 变更为 已关闭