

吉林AxB - 功能 #250

功能 # 190 (已关闭): CINcc-AxB平台开发

CINcc-AxB平台话单推送功能

2020-04-24 18:18 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-04-29
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			
1) 定时推送指定appkey的话单给集团 2) 定时推送客户资料信息给集团 3) 定期推送客户成员关系资料给集团			

历史记录

#1 - 2020-04-30 17:58 - 岳云福

- % 完成 从 20 变更为 50

- 预期时间 从 32.00 小时 变更为 60.00 小时

按集团要求生成话单文件
appkeylist接口开发测试

#2 - 2020-06-15 21:05 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 50 变更为 100

开发完毕