

吉林AxB - 功能 #254

axb smp二期需求

2020-05-21 19:06 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-05
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
描述			
数据同步：1) 话单ftp 2) 客户信息列表 3) 号码信息列表			
短信开发：1) 短信入库 2) 接口查询 3) 统计及查询			
报表完善：1) 增加小时报 2) 增加汇总（某次查询列表的所有记录汇总）			

历史记录

#1 - 2020-06-15 17:57 - 王启华

- 项目 从 SN 变更为 辽宁AxB
- 指派给 被设置为 岳云福

#2 - 2020-06-15 17:59 - 王启华

- 项目 从 辽宁AxB 变更为 吉林AxB

#3 - 2020-06-15 21:03 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 预期时间 被设置为 56.00 小时

数据同步：开发测试完成
短信开发：开发测试完成
报表完善：开发测试完成

并对现场发布版本

#4 - 2020-06-15 21:06 - 岳云福

- % 完成 从 50 变更为 100

#5 - 2020-07-03 22:47 - 岳云福

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

话单信息里指定需要推送的appkey的所有话单