

短信群发接口重写

2020-06-12 09:53 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
描述			
短信群发接口重写			

历史记录

#1 - 2020-06-12 09:56 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-06-30 14:26 - 李刚

- 状态 从 新建 变更为 已关闭