

CRM - 支持 #272

6月12小号/cos/cc的支持

2020-06-12 18:44 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-12
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
<b>描述</b> 6月11日小号平台升级，页面升级包存在问题。今日与前段调整完毕。 6月11日cos中移升级，升级后测试功能未通过，帮助其定位并解决问题。 新版本CC,前端开发过程中遇到的问题。			

历史记录

#1 - 2020-06-30 14:06 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭