

网红管理系统 - 功能 #274

网红系统调整库表后台完善及测试

2020-06-15 17:21 - 孙譔

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-19
指派给:	孙譔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			
网红注册时动态建立库表；相关查询处理调整；测试；			

历史记录

#1 - 2020-06-15 17:50 - 孙譔

- 项目从 SN 变更为 网红管理系统

#2 - 2020-06-30 18:04 - 孙譔

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100