

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-10
指派给:	高志军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-15 18:12 - 高志军

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-06-30 11:37 - 高志军

- 计划完成日期 被设置为 2020-07-10

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2020-07-03 18:25 - 高志军

- % 完成 从 50 变更为 70

#4 - 2020-07-10 18:29 - 高志军

- % 完成 从 70 变更为 100

#5 - 2020-07-10 18:30 - 高志军

- 状态从 进行中 变更为 已关闭