

视频呼叫中心 - 功能 #284

IVVR-HTML页面到视频流转换

2020-06-15 18:50 - 吴伟达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:	吴伟达	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	212.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-30 11:27 - 吴伟达

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

- % 完成从 0 变更为 50

#2 - 2020-07-07 15:38 - 吴伟达

- 指派给 被设置为 吴伟达

#3 - 2020-07-13 11:51 - 吴伟达

- 计划完成日期 被设置为 2020-09-30

#4 - 2020-11-17 14:53 - 吴伟达

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*