

OCX电话条改进和维护

2020-06-22 09:52 - 吴胜军

状态:	新建	开始日期:	2020-06-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	吴胜军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	400.00 小时
目标版本:		耗时:	2120.50 小时
描述			
OCX电话条改进和维护			

历史记录

#1 - 2020-07-13 11:41 - 吴胜军

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-31

- 预期时间 被设置为 300.00 小时

#2 - 2020-11-09 09:14 - 吴胜军

- 计划完成日期 从 2020-08-31 变更为 2020-11-09

- 预期时间 从 300.00 小时 变更为 400.00 小时

#3 - 2020-11-09 09:14 - 吴胜军

- 计划完成日期 从 2020-11-09 变更为 2020-12-31