

网红管理系统 - 功能 #299

IVR流程新版本页面及功能开发

2020-06-22 11:28 - 赵二康

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	2020-06-19
指派给:	赵二康	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	80.00 小时
描述			
完成IVR新设计的页面和功能的开发、测试，以及其他模块Bug修改。			

历史记录

- #1 - 2020-06-30 17:31 - 赵二康
- 计划完成日期 从 2020-06-26 变更为 2020-06-19
- #2 - 2020-06-30 17:33 - 赵二康
- 状态 从 新建 变更为 已关闭