

SN - 功能 #30

## 山东大数据解密接口开发

2019-07-30 15:31 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2019-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-31
指派给:	黄宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
山东大数据解密接口SN业务开发			

### 历史记录

#1 - 2019-08-12 14:27 - 黄宇

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 80 变更为 100