

DC实时计算模块Flink框架

2020-06-22 12:16 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-03
指派给:	岳云福	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述 1) Flink框架调研 2) kafka源数据source测试 3) mysql目标sink测试 4) 实时计算			

历史记录

#1 - 2020-06-24 16:14 - 岳云福

kafka源数据source测试一天, 调通基本数据显示; 后续待测;

#2 - 2020-06-29 14:26 - 岳云福

kafka源数据source测试一天, 调通基本数据显示; 后续待测;

#3 - 2020-06-30 14:23 - 李刚

- 状态从新建变更为已关闭