

视频呼叫中心 - 功能 #310

ms3.0 增加对webrtc和rtmp支持

2020-06-24 16:01 - 石竹青

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	石竹青	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	200.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-24 16:02 - 石竹青

- 指派给 被设置为 石竹青

#2 - 2020-06-28 10:30 - 石竹青

- 计划完成日期 从 2020-07-03 变更为 2020-07-10

- % 完成 从 50 变更为 30

#3 - 2020-06-28 10:32 - 石竹青

- 开始日期 从 2020-06-24 变更为 2020-06-18

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 80.00 小时

#4 - 2020-07-07 16:52 - 石竹青

- 计划完成日期 从 2020-07-10 变更为 2020-07-17

#5 - 2020-07-17 10:50 - 石竹青

- 计划完成日期 从 2020-07-17 变更为 2020-07-31

#6 - 2020-08-05 09:09 - 石竹青

- 状态 从 新建 变更为 已关闭