

云南AxB - 功能 #311

小号按天分表功能 SMP_Table

2020-06-24 16:12 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-24
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
描述			
按天分表功能实现 ; 脚本自动安装 ; 接口业务调整 ;			

历史记录

#1 - 2020-06-29 14:17 - 岳云福

统计功能测试

#2 - 2020-07-03 11:13 - 岳云福

- 状态从 新建 变更为 已关闭