

AI开发 - 功能 #314

智能质检AI业务开发

2020-06-28 10:01 - 胡辰宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-29
指派给:	胡辰宇	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.根据智能质检评分标准和示例场景定义智能质检AI业务流程			
2.根据业务需求创建模型			
3.业务开发完成后与智能质检管理平台联合调测			

历史记录

#1 - 2020-07-02 18:08 - 胡辰宇

- 状态从 新建 变更为 已关闭