

## 成都AxB - 功能 #316

### 短信按天分表及统计升级

2020-06-28 10:05 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-02
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
<b>描述</b>			
升级内容			
1) 短信按天份表功能			
2) 短信按天分号码统计			

#### 历史记录

#1 - 2020-06-28 18:59 - 岳云福

- % 完成 从 0 变更为 60

##### 内容

- 1) 短信按天份表功能 (已完成, 测试中)
- 2) 短信按天分号码统计 (已完成, 测试中)
- 3) 切表后, 首次统计上一个粒度时, 特殊处理 (已完成, 测试中)
- 4) 日志记录 (已完成, 测试中)
- 5) 接口调整 (待测)
- 6) 报表下载 (待测)
- 7) 报表重算兼容各月份重算 (待完善)

#2 - 2020-06-29 18:35 - 岳云福

##### 内容

- 1) 短信按天份表功能 (已测)
- 2) 短信按天分号码统计 (已测)
- 3) 切表后, 首次统计上一个粒度时, 特殊处理 (调整测试中)
- 4) 日志记录 (已测)
- 5) 接口调整 (待测)
- 6) 报表下载 (待测)
- 7) 报表重算兼容各月份重算 (测试中)

#3 - 2020-07-01 15:06 - 岳云福

- % 完成 从 60 变更为 90

##### 内容

- 1) 短信按天份表功能 (已测)
- 2) 短信按天分号码统计 (已测)
- 3) 切表后, 首次统计上一个粒度时, 特殊处理 (已测)
- 4) 日志记录 (已测)
- 5) 接口调整 ( )

- 6) 报表下载 ( )
- 7) 报表重算兼容各月份重算 (已测)

#4 - 2020-07-01 18:59 - 岳云福

- 计划完成日期从 2020-06-29 变更为 2020-07-02
- 预期时间从 16.00 小时 变更为 40.00 小时

#### 内容

- 5) 接口调整 (已修改, 待测)
- 6) 报表下载 (已修改, 待测)
- 7) 报表重算兼容各月份重算 (已测)
- 8) 重算可分离日报, 小时报, 减轻重算压力 (已测)

#5 - 2020-07-02 18:40 - 岳云福

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- % 完成从 90 变更为 100

- 1) 短信按天份表功能 (已测)
- 2) 短信按天分号码统计 (已测)
- 3) 切表后, 首次统计上一个粒度时, 特殊处理 (已测)
- 4) 日志记录 (已测)
- 5) 接口调整 (已测)
- 6) 报表下载 (已测)
- 7) 报表重算兼容各月份重算 (已测)
- 8) 重算可分离日报, 小时报, 减轻重算压力 (已测)