

网红管理系统 - 支持 #317

网红项目封板测试和上线代码检查

2020-06-28 10:08 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-01
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
网红项目封版测试，和上线代码检查,修复bug			

历史记录

#1 - 2020-07-03 18:14 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-08-19 13:44 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 已关闭