

成都AxB - 功能 #319

短信统计功能前端开发

2020-06-28 10:13 - 王启华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-08
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-28 10:14 - 王启华

- 指派给从李宏达变更为郝越

#2 - 2020-07-06 10:29 - 王启华

- 指派给从郝越变更为支鹏

#3 - 2020-07-09 09:57 - 支鹏

- 计划完成日期被设置为2020-07-08

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为6.00 小时

#4 - 2020-07-10 14:06 - 支鹏

- 状态从新建变更为已关闭