

## 黑龙江移动CRM开发与第三方对接

2020-06-28 12:41 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-24
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 与第三方对接，接口对接失败。 查找问题（第三方不配合，最后找到问题第三方提供的接口文档错误，与对接失败后第三方提供的调用示例代码通信协议冲突。）			

### 历史记录

#1 - 2020-06-28 13:56 - 李宏达

- 指派给 被设置为 李宏达

#2 - 2020-06-30 14:10 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭