

CRM - 功能 #34

老CRM添加限制呼叫地市功能。

2020-02-02 23:49 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-13
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	49.00 小时
描述 1.前置条件：底层功能已经提供底层接口。 2.工作内容：hlj-cc服务添加对应接口。（cincc-serv后期添加即可。） 老CRM新建jar包，用于对接hlj-cc。 老CRM上配置新菜单。（纯配置，指向新建的文件） 老CRM原文件上新建对应新页面。			

历史记录

#1 - 2020-02-03 20:54 - 李宏达

- % 完成 从 0 变更为 10

远程环境确定可用。（公司电脑关闭杀毒软件，家庭电脑vpn链接以及开发环境的搭建）
hlj-cc模块底层接口部分开发。

#2 - 2020-02-04 21:43 - 李宏达

- % 完成 从 10 变更为 30

hlj-cc与底层接口对接开发完毕。测试底层接口存在问题，已反馈给华哥。
开始老CRM新建jar包，用于对接hlj-cc。

#3 - 2020-02-05 22:06 - 李宏达

- % 完成 从 30 变更为 40

jar包框架搭建完成。与hlj-cc基础对接完成。

#4 - 2020-02-06 23:45 - 李宏达

- % 完成 从 40 变更为 60

与hlj-cc完成对接。
配置菜单。

#5 - 2020-02-07 21:57 - 李宏达

- % 完成 从 60 变更为 70

开发前端页面和CRM对应业务接口

#6 - 2020-02-11 00:18 - 李宏达

- % 完成 从 70 变更为 80

#7 - 2020-02-11 21:55 - 李宏达

- % 完成从 80 变更为 90

增加, 删除, 修改, 查询基本完成。

剩余: 区号翻译成中文地区

#8 - 2020-02-12 22:31 - 李宏达

完成百分之95%

剩余打安装包

#9 - 2020-02-18 22:08 - 李宏达

- % 完成从 90 变更为 100

#10 - 2020-06-30 14:25 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭