

中移COS - 功能 #342

功能 # 339 (已关闭): cos3.2

cos3.2:前端开发

2020-06-29 15:06 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-08
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
前端开发（7月6、7月7、7月8）（85%）			

历史记录

#1 - 2020-06-29 15:06 - 李宏达

- 开始日期 从 2020-06-29 变更为 2020-07-06

#2 - 2020-06-30 16:26 - 李宏达

- 主题 从 cos3.1:前端开发 变更为 cos3.2:前端开发

#3 - 2020-07-06 18:35 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 40

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#4 - 2020-07-09 16:53 - 支鹏

- % 完成 从 40 变更为 100

#5 - 2020-07-09 16:53 - 支鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭