

新方云COS - 功能 #371

功能 # 369 (已关闭): cos3.3

功能 # 370 (已关闭): cos3.3:后台开发

cos3.3:后台开发任务包1-黑白名单接口对接

2020-06-30 16:34 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-30
优先级:	低	计划完成日期:	2020-06-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
接口对接及文档的编写			

历史记录

#1 - 2020-06-30 16:34 - 李宏达

- 跟踪 从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-06-30 16:51 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2020-06-30

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 开始日期 被设置为 2020-06-30

- % 完成 从 0 变更为 80

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

黑白名单信息模块跟黑白名单信息模块代码编写
已完成测试跟文档编写，待升级支持。

#3 - 2020-07-06 08:59 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100