

CRM5研发 - 功能 #375

需求概要的设计

2020-06-30 17:25 - 李刚

状态:	新建	开始日期:	2020-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-28
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	840.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-13 17:31 - 李刚

- 计划完成日期 被设置为 2020-07-31

#2 - 2020-08-04 16:32 - 李刚

- 计划完成日期 从 2020-07-31 变更为 2020-08-28