

山东小号获取接口

2020-07-01 10:12 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-01
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
描述			
对接口功能以及文档参数支持			

历史记录

#1 - 2020-07-01 17:42 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 50

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#2 - 2020-07-01 17:50 - 罗扬

- % 完成 从 50 变更为 80

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 4.00 小时

#3 - 2020-07-02 09:40 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100