

吉林AxB - 功能 #385

首页账户配置流程化

2020-07-01 13:34 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-01
优先级:	高	计划完成日期:	2020-07-01
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
1、账户配置流程化点击完成时不触发接口; 2、新增计费套餐时，用户未查出套餐问题; 3、报表下载开发。			

历史记录

#1 - 2020-07-01 13:34 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-07-01 17:08 - 支鹏

- % 完成 从 30 变更为 100

#3 - 2020-07-01 17:08 - 支鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭