

北京联通（呼入） - 功能 #386

联通监控功能开发

2020-07-01 17:18 - 翟旭健

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-22
优先级:	高	计划完成日期:	2020-07-07
指派给:	翟旭健	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
描述			
联通新增监控功能，需新开发接口，统计数据			

历史记录

#1 - 2020-07-08 09:32 - 翟旭健

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- 指派给 被设置为 翟旭健
- 优先级从 普通 变更为 高
- % 完成从 60 变更为 100