

吉林AxB - 错误 #387

小号平台测试问题修改

2020-07-01 17:19 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-01
优先级:	高	计划完成日期:	2020-07-01
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-02 14:18 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- % 完成从 40 变更为 100