

## CC - 功能 #39

### 新疆96995短信开发

2020-02-03 10:00 - 霍华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-18
指派给:	霍华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	240.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
新疆96995短信开发，现场联调测试。			

#### 历史记录

#1 - 2020-02-03 10:01 - 霍华

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-06-30 11:59 - 霍华

- 计划完成日期 被设置为 2020-03-18

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 240.00 小时