

天津大数据

2020-07-02 09:38 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-06
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	36.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
通过ftp获取指定服务器数据文件 存入工单表			

历史记录

- #1 - 2020-07-02 09:39 - 罗扬
- 计划完成日期 从 2020-07-04 变更为 2020-07-06
- #2 - 2020-07-02 17:06 - 罗扬
- % 完成 从 0 变更为 30
- #3 - 2020-07-03 16:10 - 罗扬
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 30 变更为 100