

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-06 09:20 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2020-07-06 09:38 - 匿名用户

- 项目 从 AxB 变更为 COS

#3 - 2020-07-08 08:48 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#4 - 2020-07-13 09:23 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2020-07-07
- 状态从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 20 变更为 100