

视频呼叫中心 - 功能 #416

修改sbc模块支持rtmp接入

2020-07-06 11:27 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-17
指派给:	黄宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-13 10:49 - 黄宇

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2020-07-13 10:50 - 黄宇

- 计划完成日期 从 2020-07-10 变更为 2020-07-17

#3 - 2020-07-20 09:09 - 黄宇

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 30 变更为 100