

中移COS - 功能 #438

cos3.2中移升级 相关问题

2020-07-09 17:46 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-10
指派给:	岳云福	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
描述			
ES相关			
1) logstash 导入时，需要统一字段名都为小写； restful接口查询时统一只用小写； 以及每分钟提取量的优化			
2) 增加音视频类型及查询			
接口相关			
1) 实时下载文件调整			
2) 接口业务升级			

历史记录

#1 - 2020-07-09 18:34 - 岳云福

- % 完成 从 0 变更为 60

完成开发；发布升级版本

#2 - 2020-07-14 10:00 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 已关闭