

新方云COS - 功能 #445

功能 # 369 (已关闭): cos3.3

cos3.3版本确定范围与设计

2020-07-10 18:21 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-10
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
确定cos3.3内容，开发时间。 cos3.3开发前文档整理。			

历史记录

#1 - 2020-07-10 18:21 - 李宏达

- 状态 从 新建 变更为 已关闭