

新方云COS - 功能 #446

功能 # 369 (已关闭): cos3.3

cos3.3:前端开发

2020-07-10 18:23 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-23
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-20 18:31 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2020-07-21 11:41 - 支鹏

- 1、07/21 阿网cos测试问题修改

#3 - 2020-07-23 09:58 - 支鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 80 变更为 100
- 预期时间 被设置为 16.00 小时

- 1、阿网cos黑白名单管理查询条件增加；
- 2、用户管控信息修改，黑白名单主被叫名称改成用户可选。