

## CC - 功能 #45

### 企业呼出权限区号匹配表接口开发

2020-02-03 16:38 - 霍华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-05
指派给:	霍华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
企业呼出权限区号匹配表接口开发			

#### 历史记录

#1 - 2020-02-20 09:07 - 霍华

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-06-30 13:59 - 霍华

- 计划完成日期 被设置为 2020-02-05

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- 预期时间 被设置为 16.00 小时