

浙江大数据失联修复

2020-07-13 11:44 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
一般性支持			

历史记录

#1 - 2020-07-13 11:49 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-07-13 17:31 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭