

杭州诺耀AxBP - 支持 #464

AXBP平台部署对接

2020-07-13 18:37 - 高志军

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	高志军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	23.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-13 18:38 - 高志军

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-11-06 17:31 - 高志军

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*