

## AI开发 - 支持 #470

### 宁波银行智能业务测试支持优化

2020-07-14 18:54 - 孙讓

状态:	新建	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-02-26
指派给:	孙讓	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	117.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-07-20 18:56 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-07-20 变更为 2020-07-24

#2 - 2020-07-23 23:56 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-07-24 变更为 2020-07-31

#3 - 2020-08-24 09:02 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-07-31 变更为 2020-08-31

#4 - 2020-10-09 18:41 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-08-31 变更为 2020-11-30

#5 - 2020-11-17 15:04 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-11-30 变更为 2020-12-31

- 预期时间从 24.00 小时 变更为 40.00 小时

#6 - 2021-01-18 09:33 - 孙讓

- 计划完成日期从 2020-12-31 变更为 2021-02-26