

## 鸿联CC - 功能 #473

### 博岳中信银行外呼项目定制开发

2020-07-15 18:12 - 王校兵

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-15
指派给:	王校兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
<b>描述</b> 中信银行版本由1.6升级为1.9, 升级开发接口。升级信息如下： 1、新增3.19加入智能外呼任务 2、新增4.19坐席任务智能外呼数据进线事件（智能外呼转人工） 3、新增3.18智能外呼转人工未接通数据接收接口 4、删掉3.8应答接口 5、3.12 入参调整，标识未启用参数 6、3.16 小结数据传递删除cust_name 入参 7、3.18 智能外呼转人工未接通数据接收接口合作方ID参数名修正			

#### 历史记录

#1 - 2020-07-15 18:12 - 王校兵

- 状态从 新建 变更为 已关闭