

黑白名单开发

2020-07-16 15:41 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-23
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-17 18:33 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 40

黑白名单开发完成。

#2 - 2020-07-20 18:30 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 40 变更为 80

#3 - 2020-07-20 18:30 - 支鹏

- % 完成 从 80 变更为 100