

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	霍华	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	88.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-17 13:53 - 霍华

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-07-20 10:57 - 霍华

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-14

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2020-08-19 09:27 - 霍华

- 主题 从 博岳中信银行外呼开发 变更为 博岳中信银行外呼开发及支持

- 计划完成日期 已删除 (2020-08-14)

- % 完成 从 50 变更为 80

#4 - 2020-09-21 09:23 - 霍华

- 状态 从 新建 变更为 已关闭