

114管理系统改造 - 功能 #480

智能114开发

2020-07-17 14:03 - 赵二康

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-17
指派给:	赵二康	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			
智能114需要添加两个页面：一个是用户自定义节假日和导入导出特定节假日；一个对智能113、114开场白等的修改功能。			

历史记录

#1 - 2020-07-20 17:06 - 孙讚

- 状态从 新建 变更为 已关闭