

(独立)人工质检子系统 · 后台

2020-02-04 09:34 - 李刚

状态:	已关闭	开始日期:	2020-01-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-29
指派给:	李刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-02-05 09:25 - 李刚

前台与后台对接调试

#2 - 2020-06-30 14:35 - 李刚

- 状态从新建变更为已关闭