

android SIP及电话条 - 功能 #490

android SIPPhone

2020-07-20 09:06 - 吴胜军

状态:	进行中	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	吴胜军	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	300.00 小时
目标版本:		耗时:	804.00 小时
描述			
优化用户化android下视频app			

历史记录

#1 - 2020-11-09 09:16 - 吴胜军

- 计划完成日期从 2020-08-21 变更为 2020-12-31

- % 完成从 0 变更为 40

- 预期时间从 120.00 小时 变更为 300.00 小时

#2 - 2021-04-09 09:19 - 吴胜军

- 主题从 android视频、功能、界面的优化 变更为 android SIP及VccBar

#3 - 2021-04-09 09:19 - 吴胜军

- 主题从 android SIP及VccBar 变更为 android SIPPhone

#4 - 2022-11-29 15:36 - 吴胜军

- 状态从 新建 变更为 进行中