

山西大数据 - 支持 #491

开发山西大数据解密接口

2020-07-20 09:14 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-24
指派给:	黄宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-27 11:17 - 黄宇

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100