

## 开发票系统使用API

2020-07-20 13:54 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
<b>描述</b>			
通过己方已完善软件系统调用发票平台API进项发票收存/核验、销项发票开具申请/领取、发票作废/冲红、发票管理等各项事宜，服务于商广、会员、内容等业务线及其他有需求的部门。			

## 历史记录

#1 - 2020-07-20 13:54 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#2 - 2020-07-27 11:23 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭