

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-21
指派给:	郝越	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	51.50 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2020-07-27 14:17 - 郝越
 - 计划完成日期 被设置为 2020-07-24
 - 状态 从 新建 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2020-08-04 10:14 - 郝越
 - 计划完成日期 从 2020-07-24 变更为 2020-08-07
 - 状态 从 已关闭 变更为 新建
 - % 完成 从 100 变更为 80
- #3 - 2020-08-04 16:31 - 李刚
 - 计划完成日期 从 2020-08-07 变更为 2020-08-21
- #4 - 2020-08-11 11:37 - 李刚
 - 状态 从 新建 变更为 已关闭