

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-27 09:57 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2020-07-30 09:10 - 支鹏

- % 完成 从 20 变更为 40

7/27

- 1、已完成跳转H5跳转小程序，环境搭建，域名后台添加
- 2、小程序录音demo界面编写

7/28

- 1、录音功能开发，录音功能播放
- 2、个人用户信息接口调试

7/29

- 1、小程序界面获取H5界面传的cookie,所有接口增加cookie
- 2、录音接口调试，开发

#3 - 2020-08-03 08:59 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 40 变更为 100

- 预期时间 被设置为 24.00 小时